
Confidential

2019
（H31）

2020
（H32）

2021
（H33）

2022
（H34）

2023
（H35）

2024
（H36）

2025
（H37）

設計等

事前工事

解体・撤去工事

新築工事

建物管理※１

☆東京オリパラ（7/24～9/6）期間中工事休止

情報棟新築

☆放送開始100周年
2025.3.22

情報棟建物管理

▲着手 運用開始▲
2023.10 2025.3.22

▲着工 完成▲
2019.9 2020.6

今
回
発
注
範
囲

（煙突盛替他）

（ふれあいホール・ 東館ｺﾝｺｰｽの一部） ▲着工2020.9

本体工事完成2024.3▲

※１：別途発注の建物管理を行う。（当初契約外）

▲ 完成
2025.12

既設棟受電切替

設計・許認可

放送設備工事・運用訓練

資料②

発注範囲およびスケジュール（案）


