

第7回 NHK放送センター建替工事に関する技術審査委員会 議事要旨

1. 日時：平成30年3月9日（金）15：00～18：00

2. 場所：NHK放送センター 21階第三応接室

3. 議題： (1) 英国BBC視察の報告
 (2) 業者の呼称等について
 (3) 採点表および公表の考え方について
 (4) ヒアリング・開札の流れについて
 (5) 技術提案書に関する意見交換
 (6) ヒアリング項目について
 (7) 予定価格の考え方について

4. 出席者： 深尾精一 委員長、射場本忠彦 委員長代理、伊藤香織 委員、
 木下庸子 委員、時田繁 委員、松村秀一 委員、山田哲 委員

5. 議事要旨

<議題1：英国BBC視察の報告>

○ 委員長から、昨年12月にNHK職員数名と随行した、英国にあるBBC本社の視察について報告を行った。

<議題2：業者の呼称等について>

○ 事務局から、業者の呼称およびヒアリングの順番について、委員長のあみだくじにより決定した旨の報告を行った。

<議題3：採点および公表の考え方について>

○ 事務局から、「NHK放送センター建替工事の技術提案に対する加算点の算出」について、採点表の様式および公表の考え方について説明を行った。
○ 採点表の様式および公表する様式について、委員全員に承認された。

<議題4：ヒアリング・開札の流れについて>

○ 事務局から、2018年4月8日（日）に予定しているヒアリングおよび開札のスケジュールおよび、加算点決定から落札予定者決定までの流れについて説明を行った。
○ 委員全員に承認された。

<議題5：技術提案書に関する意見交換>

- 委員間で、提出された技術提案書に関する意見交換を行った。
- 設備に関する提案の有効性や、施設の使いやすさの他、以下の項目について意見交換が行われた。
 - ・ 壁面映像装置
 - ・ 床面積
 - ・ 蓄熱槽
 - ・ パース
 - ・ セキュリティゾーン

<議題6：ヒアリング項目について>

- 委員間で、ヒアリングの質疑について意見交換を行った。
- 何人かの委員から質疑項目について提案がなされ、議論された結果、事前に通知する質疑項目は必要なく、実際のヒアリングの際に質疑を行うこととなった。

<議題7：予定価格の考え方について>

- 事務局から、「NHK放送センター建替工事の予定価格の考え方」について説明を行い、委員の意見を伺った。
- 委員から、一般管理費の考え方について説明してほしいと発言があり、それに対して事務局から回答した。

以上